社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和03年11月24日

計画の名称	鯖江市における快適で安全・安心な生活の実現その３（防災・安全）												
計画の期間	令和０３年度　～　令和０７年度　(5年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	鯖江市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な生活を実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	6,550	A	6,550	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	ストックマネジメント計画に基づき、R7末までに改築・更新する２施設について、改築対応率を0%から100%に増加させる。			
	R7末までの老朽施設の改築対応率 改築対応済み施設数（施設）／R3年以降、5年間に改築が必要となる施設数（2施設）	0%	0%	100%
2	耐震化計画に基づき、R7末までに対策を実施する2施設について、耐震対応率を0%から100%に増加させる。			
	R7末までの耐震対策施設の耐震対応率 耐震対応済み施設数（施設）／R3年以降、5年間に耐震対策を実施する施設数（2施設）	0%	50%	100%
3	耐水化計画に基づき、R7末までに対策を実施する4施設について、耐水化対応率を0%から100%に増加させる。			
	R7末までの耐水化対策施設の耐水化対応率 耐水化対応済み施設数（施設）／R3年以降、5年間に耐水化対策を実施する施設数（4施設）	0%	20%	100%
4	ストックマネジメント計画に基づき、R7末までに必要な汚水管渠の調査・改築を100%実施する。			
	R7末までに必要な汚水管渠の調査・改築の達成率 調査・改築実施数（箇所）／令和７年度末までに調査・改築を実施すべき箇所数（箇所）	0%	50%	100%
5	下水道による都市浸水対策達成率を61%（R3）から68%（R7）に増加させる。			
	都市浸水対策を実施すべき区域の面積のうち、概ね５年に１回程度発生する規模の降雨に対して安全であるよう下水道整備が完了している区域の面積の割合 下水道による都市浸水達成率（%）＝（概ね５年に１回程度発生する規模の降雨に対して安全である区域の面積（ha）／（都市浸水対策を実施すべき区域の面積（832ha））	61%	65%	68%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

案件番号：　0000525204

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	鯖江市	直接	鯖江市	終末処理場	改築	処理場改築（環境衛生センター）	受変電設備・自家発電設備改築他	鯖江市	■	■	■	■	■	2,700		策定済
	A07-002	下水道	一般	鯖江市	直接	鯖江市	終末処理場	新設	処理場増築（環境衛生センター）	下水道汚泥焼却施設建設	鯖江市	■	■	■	■	■	550		―
	A07-003	下水道	一般	鯖江市	直接	鯖江市	ポンプ場	改築	雨水ポンプ場改築（西番雨水ポンプ場）	ポンプ設備・電気設備改築他	鯖江市			■	■	■	800		策定済
	A07-004	下水道	一般	鯖江市	直接	鯖江市	終末処理場	改築	処理場耐震化（環境衛生センター）	処理場耐震化	鯖江市	■	■	■	■	■	300		策定中
	A07-005	下水道	一般	鯖江市	直接	鯖江市	ポンプ場	改築	雨水ポンプ場耐震化（西番雨水ポンプ場他）	ポンプ場耐震化	鯖江市	■	■	■	■	■	200		未策定
	A07-006	下水道	一般	鯖江市	直接	鯖江市	終末処理場	改築	処理場耐水化（環境衛生センター）	処理場耐水化	鯖江市	■	■	■	■	■	200		策定中

案件番号： 0000525204

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	鯖江市	直接	鯖江市	ポンプ場	改築	汚水ポンプ場耐水化（東部汚水中継ポンプ場）	ポンプ場耐水化	鯖江市	■	■	■	■	■	100		策定中
	A07-008	下水道	一般	鯖江市	直接	鯖江市	ポンプ場	改築	雨水ポンプ場耐水化（西番雨水ポンプ場他）	ポンプ場耐水化	鯖江市	■	■	■	■	■	300		策定中
	A07-009	下水道	一般	鯖江市	直接	鯖江市	管渠（汚水）	改築	鯖江処理区汚水管渠改築	既設管渠調査・改築	鯖江市	■	■	■	■	■	400		策定済
	A07-010	下水道	一般	鯖江市	直接	鯖江市	管渠（雨水）	新設	浸水対策（東部工業団地第一排水区他）	雨水幹線・支線整備	鯖江市	■	■	■	■	■	900		―
	A07-011	下水道	一般	鯖江市	直接	鯖江市	管渠（雨水）	新設	内水浸水リスクマネジメント推進事業	内水浸水想定区域等作成	鯖江市				■	■	100		―
											小計						6,550		
											合計						6,550		

案件番号： 0000525204