

平成24年度 事務事業評価_事務事業調書 (評価対象事業)

事業名	上戸ノ口8号線道路整備事業	事業コード	2251
-----	---------------	-------	------

総合計画体系	基本施策体系	基本目標	属性	基本施策	実施施策	5041
	重点施策体系	都市機能の充実したまちづくり	道路	円滑で安全な道路網を整備する	幹線道路の整備	

PLAN(計画)	部署名	道路河川課	開始年度	2007	終了年度	2013
	目的	福井今立線は市の東部に位置し福井市・旧今立町を結ぶ道路で、産業経済の流通を確保するうえで、重要な路線であり、新戸口トンネル(仮称)を設けると併せて前後の道路を整備することで、安全で快適な通行を確保する。				
	概要	新たに県道の新戸口トンネル(仮称)を含めた、より安全でスムーズに走れるバイパス道路を設けることに併せアクセス道路等を整備する。<道路整備事業：全幅員11.0m、施工延長L=330m、取付道W=10.5m>				
	法令根拠					
	実施形態	現在	民間等委託(一部)			
	内容	設計業務の一部委託				

DO(実施)	活動指標								
	指標名		単位	年度	H22(2010)	H23(2011)	H24(2012)	H25(2013)	H26(2014)
	※設定困難			目標値					
				実績値					
	成果指標								
	指標名		単位	年度	H22(2010)	H23(2011)	H24(2012)	H25(2013)	H26(2014)
	整備延長		m	目標値	200	200	263	330	
				実績値	161	231			
	計算根拠	330m×82.4/117.4(百万)		達成率(%)	80.5	115			
				ランク	B	A			
			実数値						
事業費/千円	区分	H23(2011)	H24(2012)	事業委員	正規職員	0.2	会計タイプ	一般会計	
	予算額	11,000	10,000		臨時・嘱託		事業タイプ	交付金事業	
	決算額	25,000			※所要時間		経費区分	普通建設事業費	
	繰越額	14,000	0						

平成24年度 事務事業評価_事務事業調書 (評価対象事業)

CHECK(評価)	【ニーズ】 住民等のニーズは十分に ありますか。 <input type="text" value="ある"/>	根拠	冬期間は特にスリップ事故が多発するなど、大変危険な箇所が多く、市民からの路線改修に対する要望も強い。沿線の市（福井市・越前市）と連携して同盟会を設立し、早期完成に向けた要望活動を実施している。	
	【行政関与】 行政が実施すべき事業で ですか。 <input type="text" value="はい"/>	根拠	市で管理している市道の整備である。	
	【競合】 国、県、または民間のサー ビスと競合している事業は ないですか。 <input type="text" value="ない"/>	主体 事業名		【廃止可能性】 ある場合、当該事業の廃 止は可能ですか。 <input type="text"/>
	【類似重複】 本市の事務事業の中で、 目的や概要が類似する事 務事業はないですか。 <input type="text" value="ない"/>	所管課 事業名		【統廃合可能性】 ある場合、当該事業の統 廃合は可能ですか。 <input type="text"/>
	【コスト削減】 今以上に、コストを削減す る余地はありますか。 <input type="text" value="ない"/>	根拠	コストを考慮した工法としているため。	
	【財源確保】 今以上に、財源を確保す る方法はありますか。 <input type="text" value="なし"/>	根拠	現行制度の中で、最も有利な事業で実施しているため。	
	【成果向上】 今以上に、成果を向上させ る余地はありますか。 <input type="text" value="ある"/>	根拠	事業費予算の増額	

ACTION	【平成24年度 方向性】 <input type="text" value="維持"/>	【平成25年度 方向性】 <input type="text" value="維持"/>
	平成24年度取組み 戸ロトンネルの進捗にあわせ事業を行う	平成25年度計画 戸ロトンネルの進捗にあわせ事業を行う

【H25提案型市民主役オープン事業実施】 <input type="text" value="不可能"/>						<不可能選択理由> <input type="text" value="その他"/>
年度	H22(2010)	H23(2011)	H24(2012)	H25(2013)	H26(2014)	
取組選択	-	不可能	不可能	不可能		
実施状況	-	未実施	未実施			